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Appalto:  Rifacimento dell’impermeabilizzazione delle terrazze e coperture piane 

delle Residenze Universitarie “Don Bosco”
di Pisa in Piazza dei Cavalieri n.6
(CUP n. C52B17000120002 

IMPRESA: MANNOZZI MARCO S.r.l.,
Peri n.24, codice fiscale e partita IVA n. 02195800590

Contratto di appalto: raccolta n.  
 
 

RELAZIONE 
(art. 106 comma 1 lett. c e comma 7 del D.Lgs. 50/2016

PREMESSA: 

Il progetto di rifacimento dell’impermeabilizzazione delle terrazze e coperture piane delle 
Residenze Universitarie “Don Bosco” in via Don Bosco, n.3 
Cavalieri, n.6 – Pisa è inserito nel piano degli inves
del DSU approvato con deliberazione d
Deliberazione del C.d.A. n 22 del 27/
interventi di riparazione del manto imp
universitarie. Interventi necessari per tamponare le continue 
infiltrazioni dovute allo stato obsoleto dei manti
progressivamente aggravati. L’importo per 
impermeabilizzazioni delle terrazze e delle copertur
Fascetti e Don Bosco in Pisa è stimato 
 
 
In data 15/11/2020 il Direttore del Lavori c
dall’Impresa affidataria, e successivamente dava inizio Lavori in data 25/11/2019 presso la 
R.U. Fascetti, e in data 21/01/2020 presso la R.U. Don Bosco.
 
Durante il corso dei lavori sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili durante la fase 
di progettazione, che si possono 
 

 Demolizione e rimozione di uno strato maggiore del massetto nella R.U. Don Bosco
accessori oneri per lo smaltimento discarica per i rifiuti speciali

 Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa nella R.U. Don Bosco;

 Fornitura e Posa in opera di 

                                                                  

Rifacimento dell’impermeabilizzazione delle terrazze e coperture piane 
delle Residenze Universitarie “Don Bosco” in via Don Bosco n.3 

in Piazza dei Cavalieri n.6 –  
CUP n. C52B17000120002 - CIG n. 7658929C24) 

MANNOZZI MARCO S.r.l., con sede legale in Aprila (Provincia di Latina), Via dei 
Peri n.24, codice fiscale e partita IVA n. 02195800590 

raccolta n.  1512 del 18 ottobre 2019 

RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE 
art. 106 comma 1 lett. c e comma 7 del D.Lgs. 50/2016

progetto di rifacimento dell’impermeabilizzazione delle terrazze e coperture piane delle 
Universitarie “Don Bosco” in via Don Bosco, n.3 – Pisa e “Fascetti” in piazza dei 

è inserito nel piano degli investimenti 2018-2020 alla commessa PI
approvato con deliberazione del CdA n. 63/17 del 21/12/2017, 

Deliberazione del C.d.A. n 22 del 27/4/2018 e n. 72 del 18/10/2018 a 
interventi di riparazione del manto impermeabilizzante di copertura di entrambe le residenze 

ssari per tamponare le continue infiltrazione nei locali sottostanti; 
infiltrazioni dovute allo stato obsoleto dei manti stessi che nel corso del tempo di sono 

. L’importo per l’intervento di 
impermeabilizzazioni delle terrazze e delle coperture piane delle Residenze Universitarie di 

stimato in € 145.073,84 di cui € 9.856,61 oltre IVA

1/2020 il Direttore del Lavori consegnava i lavori con verbale di consegna f
successivamente dava inizio Lavori in data 25/11/2019 presso la 

R.U. Fascetti, e in data 21/01/2020 presso la R.U. Don Bosco. 

Durante il corso dei lavori sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili durante la fase 
di progettazione, che si possono così riassumere: 

Demolizione e rimozione di uno strato maggiore del massetto nella R.U. Don Bosco
accessori oneri per lo smaltimento discarica per i rifiuti speciali; 

Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa nella R.U. Don Bosco;

in opera di battiscopa nella R.U. Don Bosco; 

                                                      

Rifacimento dell’impermeabilizzazione delle terrazze e coperture piane   
in via Don Bosco n.3 e “Fascetti” 

con sede legale in Aprila (Provincia di Latina), Via dei 

art. 106 comma 1 lett. c e comma 7 del D.Lgs. 50/2016) 

progetto di rifacimento dell’impermeabilizzazione delle terrazze e coperture piane delle 
Pisa e “Fascetti” in piazza dei 
2020 alla commessa PI-05-14 

el CdA n. 63/17 del 21/12/2017, variato con 
4/2018 e n. 72 del 18/10/2018 a seguito di ripetuti 

entrambe le residenze 
infiltrazione nei locali sottostanti; 

stessi che nel corso del tempo di sono 
intervento di rifacimento delle 

e piane delle Residenze Universitarie di 
oltre IVA. 

lavori con verbale di consegna firmato 
successivamente dava inizio Lavori in data 25/11/2019 presso la 

Durante il corso dei lavori sono emerse circostanze impreviste ed imprevedibili durante la fase 

Demolizione e rimozione di uno strato maggiore del massetto nella R.U. Don Bosco, e 

Fornitura e posa in opera di guaina bituminosa nella R.U. Don Bosco; 
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 Oneri speciali per la sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID

 

Pertanto la presente variante in corso d’opera viene redatta ai sensi della lettera c) comma 1 
art. 106 del D.Lgs. 50/2016, in 
della redazione del progetto definitivo ed esecutivo.

 

INTERVENTI  PROGETTUALI 

Il progetto approvato prevedeva il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture 
piane delle residenze Fascetti e Don Bosco in Pisa.

Il progetto di variante ha modificato, quindi, le seguenti lavorazioni previste:

 In considerazione dello stato dei luoghi emerso durante la realizzazione delle 
lavorazioni sulla terrazze della R.U. Don Bosco, sono st
computate nel CME relative alla demolizioni del massetto,
nella stratigrafia del massetto uno strato di spugna isolante completamente imbevuto 
d’acqua, che è stato necessario rimuovere per procedere alla r
massetto di supporto alla guaina e alla pavimentazione. La voce relativa alla 
demolizione è stata modificata solo nella quantità della lavorazione;

 Per l’impermeabilizzazione delle terrazze si è provveduto alla fornitura e posa in op
di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume 
e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma 
freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato
accettata dall’impresa, facendo riferimento al prezziario della Regione Toscana del 
comune di Pisa 2020, e sottoscritta nel quadro comparativo condiviso durante la 
riunione del 23/06/2020

 Per garantire una migliore impermeabilizzazione del terrazzo si è provveduto alla 
fornitura e posa in opera di zoccolino alto 
perimetro della nuova pavimentazione 
stata inserita e accettata dall’impresa, facendo riferimento al prezziario della Regione 
Toscana del comune di Pisa 2020, e sottoscritta nel quadro comparativo condiviso 
durante la riunione del 23/06/2020

 Per il contenimento della diffusione del COVID
guida del protocollo del MIT

 

                                                                  

Oneri speciali per la sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID

Pertanto la presente variante in corso d’opera viene redatta ai sensi della lettera c) comma 1 
 quanto nuove opere impreviste ed imprevedibili al momento 

della redazione del progetto definitivo ed esecutivo. 

PROGETTUALI  DI  VARIANTE: 

Il progetto approvato prevedeva il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture 
residenze Fascetti e Don Bosco in Pisa. 

Il progetto di variante ha modificato, quindi, le seguenti lavorazioni previste:

ione dello stato dei luoghi emerso durante la realizzazione delle 
lavorazioni sulla terrazze della R.U. Don Bosco, sono state modificate le voci 
computate nel CME relative alla demolizioni del massetto, in quanto è stato ritrovato 
nella stratigrafia del massetto uno strato di spugna isolante completamente imbevuto 
d’acqua, che è stato necessario rimuovere per procedere alla realizzazione del nuovo 
massetto di supporto alla guaina e alla pavimentazione. La voce relativa alla 
demolizione è stata modificata solo nella quantità della lavorazione;

Per l’impermeabilizzazione delle terrazze si è provveduto alla fornitura e posa in op
di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume 
e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma 

15°C, spessore mm 4, in doppio strato. La nuova lavorazione è stata ins
accettata dall’impresa, facendo riferimento al prezziario della Regione Toscana del 
comune di Pisa 2020, e sottoscritta nel quadro comparativo condiviso durante la 
riunione del 23/06/2020; 

Per garantire una migliore impermeabilizzazione del terrazzo si è provveduto alla 
posa in opera di zoccolino alto 8cm in quanto lo zoccolino protegge il 

perimetro della nuova pavimentazione da infiltrazioni laterali. La nuova lavorazione è 
a inserita e accettata dall’impresa, facendo riferimento al prezziario della Regione 

Toscana del comune di Pisa 2020, e sottoscritta nel quadro comparativo condiviso 
durante la riunione del 23/06/2020; 

Per il contenimento della diffusione del COVID-19 sono state attivate tutte le linee 
MIT. 

                                                      

Oneri speciali per la sicurezza per il contenimento della diffusione del COVID-19. 

Pertanto la presente variante in corso d’opera viene redatta ai sensi della lettera c) comma 1 
ed imprevedibili al momento 

Il progetto approvato prevedeva il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture 

Il progetto di variante ha modificato, quindi, le seguenti lavorazioni previste: 

ione dello stato dei luoghi emerso durante la realizzazione delle 
ate modificate le voci 

in quanto è stato ritrovato 
nella stratigrafia del massetto uno strato di spugna isolante completamente imbevuto 

ealizzazione del nuovo 
massetto di supporto alla guaina e alla pavimentazione. La voce relativa alla 
demolizione è stata modificata solo nella quantità della lavorazione; 

Per l’impermeabilizzazione delle terrazze si è provveduto alla fornitura e posa in opera 
di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume 
e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma - flessibilità a 

. La nuova lavorazione è stata inserita e 
accettata dall’impresa, facendo riferimento al prezziario della Regione Toscana del 
comune di Pisa 2020, e sottoscritta nel quadro comparativo condiviso durante la 

Per garantire una migliore impermeabilizzazione del terrazzo si è provveduto alla 
cm in quanto lo zoccolino protegge il 

La nuova lavorazione è 
a inserita e accettata dall’impresa, facendo riferimento al prezziario della Regione 

Toscana del comune di Pisa 2020, e sottoscritta nel quadro comparativo condiviso 

state attivate tutte le linee 
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COSTO DELL’INTERVENTO: 

Per la realizzazione degli interventi e delle lavorazioni in variante è previsto un importo 
complessivo di € 121.351,18 
Fascetti € 36.987,95 e RU Don Bosco 
estimativo allegato al presente.

 

In particolare, dal computo metrico estimativo risulta un importo complessivo dei lavori di 
107.231,61 (RU Fascetti  30.4
costi speciali della sicurezza,  
all’adeguamento per tutte le misure di sicurezza contenute nelle linee guida del protocollo del 
MIT per il contenimento della diffusione del COVID

 

Firenze, 03/07/2020                                                                              

     

     

                                                                     

                                                                  

la realizzazione degli interventi e delle lavorazioni in variante è previsto un importo 
 comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA,

Don Bosco € 84.363,23 così come risulta dal computo metrico 
. 

In particolare, dal computo metrico estimativo risulta un importo complessivo dei lavori di 
30.406,68,  RU Don Bosco € 76.824,93) oltre a 

 di cui € 2.938,20 come costi accessori della sicurezza dovuti 
all’adeguamento per tutte le misure di sicurezza contenute nelle linee guida del protocollo del 
MIT per il contenimento della diffusione del COVID-19. 

                                                               

      Arch. Gabriele Di Carlo

     

                                 

                                                      

la realizzazione degli interventi e delle lavorazioni in variante è previsto un importo 
oneri della sicurezza oltre IVA, di cui per RU 

così come risulta dal computo metrico 

In particolare, dal computo metrico estimativo risulta un importo complessivo dei lavori di € 
oltre a € 14.119,57 quali 

2.938,20 come costi accessori della sicurezza dovuti 
all’adeguamento per tutte le misure di sicurezza contenute nelle linee guida del protocollo del 

                                                                  Il Tecnico 

rch. Gabriele Di Carlo
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